

令和 8 年 5 月 2 0 日

公益財団法人 J K A 「2025 年度福祉車両の整備補助事業」による
「福祉車両の整備」の自己評価報告書

1、導入過程

内定後、見積合わせ、契約・発注は予定通り進んだが、車両の納期の遅れにより 11 月末の納入予定から 2 月 4 日の納車（事業完了）となった。費用については、ほぼ計画通りであった。

2、訪問件数（2 月 4 日～4 月 30 日）

週 7 日訪問入浴介護事業所の訪問活動に使用した。

活動月	運行日数（日）	利用者数（人）	活動回数（回）	走行距離（km）
2 月	9	33 人	38 回	1144 km
3 月	31	32 人	109 回	2399 km
4 月	30	36 人	103 回	2003 km

3、広報活動

ホームページに補助事業により車両を整備した記事を掲載した。広報誌についても、令和 8 年 3 月発行分に記事を掲載。

4、利用者評価

車体のデザインが明るく爽やかでとても印象が良い、設備が整っていて安心して入浴ができるなど車両の機能面だけでなく、車体デザインについても高い評価をいただいている。

5、職員評価

走行時の安定性が高く、長距離移動時の疲労軽減や、浴槽設備の操作性が向上したことで作業がスムーズに行え、職員の負担軽減につながっており、業務効率や安全性の向上を実感する声が上がっている。