

事業完了報告書

この度、新潟市令和2年度新型コロナウイルス感染症対策オンライン面会事業助成により、タブレット2台、無線LAN増設工事を実施し、オンライン面会が実施できる環境を整備しました。

- ・ 事業費総額 341,000円
- ・ 新潟市助成額 100,000円
- ・ 事業完了年月日 令和2年9月15日
- ・ オンライン面会開始時期 令和2年8月25日

